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Artículo 77.- Invariabilidad de los precios contractuales 

Artículo 78.- Normas de medición 

Artículo 79.- Certificados 
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XV) DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 100.- Normativa aplicable 

Artículo 101.- Normas supletorias 

Artículo 102.- Notificaciones. 

Artículo 103.- Contribuciones 

 

I)   DISPOSICIONES PRELIMINARES 

DENOMINACIONES Y TERMINOLOGÍA 

Para los efectos de la aplicación del presente pliego y todo otro documento contractual relacionado con 

la obra se emplearán las siguientes denominaciones: 

I.1 MUNICIPALIDAD por la Municipalidad de Esquel. 

I.2 SECRETARIA o ADMINISTRACIÓN por la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales de la 

Municipalidad de Esquel. 

I.3 OFERENTE por la persona física o jurídica que presenta una propuesta en la licitación. 

I.4 OFERTA por la propuesta presentada por el OFERENTE. 

I.5 ADJUDICATARIO por el OFERENTE al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra en su 

favor, hasta la firma del CONTRATO. 

I.6 CONTRATO por el instrumento legal escrito, firmado por el representante autorizado de la 

MUNICIPALIDAD y el ADJUDICATARIO y que, complementado con la documentación pertinente, rige 

las relaciones entre la MUNICIPALIDAD y el CONTRATISTA. 

I.7 CONTRATISTA por el ADJUDICATARIO luego de haber firmado el CONTRATO y sus 

complementos. 

I.8 INSPECCION por el personal técnico competente encargado del control y vigilancia de los trabajos 

y designado por la MUNICIPALIDAD 

I.9 REPRESENTANTE TECNICO por la persona técnicamente capacitada para la dirección de la obra, 

propuesto por el CONTRATISTA y aprobado por la MUNICIPALIDAD. 

I.10 DIAS salvo indicación en contrario, se entenderá por DÍAS hábiles, deberá entenderse como 

tales aquellos en los que la Administración Pública desarrolla actividades oficiales normales. 

I.11 PRECIOS OFICIALES por los incluidos en el presupuesto oficial. 

I.12 PRECIOS DE CONTRATO por los presentados por el OFERENTE y que componen el 

presupuesto de la OFERTA. 

I.13 SUBCONTRATISTA por la persona física o jurídica con la que el CONTRATISTA, previo 

acuerdo con la MUNICIPALIDAD, celebre un contrato. 

I.14 PROVEEDOR por toda persona física o jurídica que vende materiales a utilizar en la obra. 

I.15 Cuando se aluda indeterminadamente a la LEY, debe entenderse que se trata de la Ley I Nº 11 

(antes Ley Provincial de Obras Públicas Nº 533), su Decreto Reglamentario 42/80 y sus 

modificatorias vigentes. 

I.16 Todo término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el 

significado dado por el uso y las costumbres. 
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II)   BASES DE LA LICITACIÓN Y DE LAS OFERTAS 

ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL LLAMADO A LICITACIÓN 

Llevar a cabo la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2025, que se tramita por Expediente Nº17/2025, con el 

objeto de contratar la OBRA “EXTENSIÓN DE RED DE GAS VALLE CHICO (SECTOR IPVyDU) Y 

TERMINACIÓN RED DE AGUA”, según las condiciones establecidas en el presente Pliego y en la 

normativa vigente; entendiendo que las Cláusulas Generales, Particulares y Especificaciones 

Técnicas, Anexos y Notas Aclaratorias, integran el pliego de bases y condiciones aprobadas por el 

acto administrativo correspondiente. 

 

ARTÍCULO 2.- FECHA Y HORA DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS 

La apertura de la Licitación Pública mencionada en el artículo 1º se llevará a cabo el día 09 del mes 

de JUNIO del año 2025, a las 10:00 horas, en la Oficina de Intendencia de la Municipalidad de 

Esquel, sita en calle Mitre Nº 524, de la Ciudad de Esquel. Si el día fijado para la apertura fuere 

feriado o de asueto administrativo, ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. 

Solo se tomarán en consideración las propuestas que hubieran sido presentadas hasta la hora fijada 

para la apertura del acto en mesa de entrada de la Municipalidad de Esquel sita en calle Bartolomé 

Mitre Nº 524. Pasada dicha hora no se admitirán nuevas propuestas. 

 

ARTÍCULO 3.- ACTO DE APERTURA 

Las ofertas serán abiertas en el lugar, día y hora indicados en el artículo 2° de las Cláusulas 

Generales del presente Pliego. Sólo se tomarán en consideración las ofertas que hubieran sido 

presentadas hasta la hora límite fijada, sin excepción. Los funcionarios actuantes, constatarán y 

tomarán nota de la cantidad de sobres presentados. Antes de proceder a la apertura de las ofertas 

se podrán pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura no se 

aceptarán interrupciones de ninguna naturaleza. A la hora fijada, se procederá a la apertura de los 

sobres de acuerdo a la numeración asignada, con la presencia de autoridades municipales e 

interesados que concurran al acto, labrándose el acta de estilo en donde se dejará debida 

constancia del número de sobre, datos de los oferentes, montos cotizados y de las garantías, y 

cualquier observación y/o aclaración que se considere que sea necesario dejar asentada. El acto se 

cerrará con la firma del Acta por parte de los funcionarios presentes, por los interesados que deseen 

hacerlo y por el escribano público convocado por la Municipalidad que labrará la misma. 

 

ARTÍCULO 4.- REQUISITOS DE LOS OFERENTES. 

Los oferentes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación 

solicitada, como el objeto de los contratos constitutivos, los estatutos sociales y demás 

documentación prevista en este Pliego. 

b) Estar inscriptos como proveedores municipales y/o cumplimentar los requisitos establecidos en el 

régimen de contratación municipal vigente y en las normas de la ARCA. 

c) No poseer deuda con la Municipalidad de Esquel por ningún concepto o tener deuda regularizada 

en forma previa al acto de apertura de la presente licitación. 

d) Los proponentes deberán declarar bajo juramento no encontrarse comprendidos dentro de las 

inhibiciones establecidas en el artículo 102º de la Ley Nº II Nº 76 (antes Ley 5447) (Anexo I)  
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Asimismo, no podrán concurrir como oferentes a la presente licitación las personas físicas o jurídicas 

que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: los quebrados o concursados y los que 

tuvieren concurso de acreedores aun con convenio homologado pendiente de ejecución, mientras no 

obtengan su rehabilitación. 

Los oferentes deberán acompañar con su presentación una declaración jurada, en la que expresen 

no encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias señaladas. 

Cuando se constatara que el oferente estuviese alcanzado por alguna de las prohibiciones 

establecidas en este artículo, se aplicarán las siguientes sanciones: a) el rechazo de su presentación 

con la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta; b) la anulación de la adjudicación con 

pérdida de la garantía de oferta, cuando el impedimento se advierta después de notificada la 

adjudicación; c) la resolución del contrato, con pérdida de la garantía de ejecución más daños y 

perjuicios, cuando el impedimento se advierta después de firmado el contrato. 

 

ARTÍCULO 5.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 

El oferente deberá tener domicilio real en la Ciudad de Esquel o en su defecto, deberá acreditar que 

cuenta con una delegación, sucursal, agencia o representante con asiento real y efectivo en el 

ámbito local, con anticipación a la presentación en la Licitación Pública. 

Asimismo, es requisito indispensable fijar el domicilio legal en la Ciudad de Esquel, sometiéndose 

expresamente a la Justicia ordinaria de la misma. (Anexo II) 

 

ARTÍCULO 6.- TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 El oferente deberá abonar la Tasa de Actuación Administrativa que grava todo tipo de solicitud 

escrita con un valor de UN MÓDULO a la primera y segunda foja; y con un 30% de un módulo por 

cada foja subsiguiente presentada, de conformidad a la Ordenanza Tarifaría vigente; siendo el valor 

actual del módulo (ver tarifaria). El pago de la Tasa podrá hacerse: a) efectivo en la oficina de 

Dirección de Rentas de la Municipalidad de Esquel sita en calle San Martín Nº 650; b) mediante 

transferencia bancaria, en este caso la oferente deberá:  

1. Informar vía correo electrónico a comprasesquel@gmail.com la cantidad de fojas por las que 

abonará y el número de CUIT. La Dirección de Rentas emita la factura por la cantidad de fojas 

requeridas. 

2. Deberá realizar una transferencia a la cuenta CBU 08300027-05002002260021 debiendo aclarar 

que el pago refiere a la Tasa de Actuación Administrativa; y la Municipalidad enviará por correo 

electrónico el comprobante del pago. 

Datos necesarios: 

Razón Social: Municipalidad de Esquel 

Domicilio: Mitre Nº 524 – Esquel – Chubut 

CUIT: 30-99909329-5 

 

ARTÍCULO 7.- LIBRE DEUDA DEL OFERENTE 

El oferente no deberá ser deudor de la Municipalidad de Esquel por ningún concepto al momento de 

presentar su oferta, debiendo acompañar certificado expedido por la Dirección de Rentas Municipal, 

dependiente de la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, o plan de deuda regularizado. 

Asimismo, los proponentes no podrán ser deudores del Fisco de la Provincia del Chubut. De acuerdo 

a lo establecido en la Ley II Nº 76 (antes Ley 5447), queda prohibida la contratación de quienes se 
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encuentren en condición de deudores morosos del Banco del Chubut S.A. y/o del Fondo Fiduciario 

para el Desarrollo Productivo.  

En caso de comprobarse de oficio por la Comisión de Preadjudicaciones que la firma posee deuda 

con el municipio y/o no regularizada se producirá el rechazo de la oferta. 

 

ARTÍCULO 8.- EVACUACIÓN DE CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos 

podrán ser consultados en el Dirección de Compras de la Municipalidad de Esquel sito en calle San 

Martín Nº 650 1º Piso de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 12:30 hs, como así también en la 

página web:  "http://www.esquel.gov.ar/licitaciones-publicas"  

Los adquirentes del pliego que necesiten aclaraciones del mismo, deberán efectuar sus consultas 

por escrito a la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU) de la Municipalidad de 

Esquel, Provincia del Chubut, Mitre 524 (9200) Esquel, Chubut, las que se contestarán en igual 

forma, haciendo extensivas las respuestas a todos los adquirentes del Pliego. 

Dichas consultas serán recibidas hasta 5 (cinco) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la 

Licitación y serán respondidas dentro de los 3 (tres) días hábiles de recibidas. 

No obstante, la no recepción en la forma antedicha, no da derecho a reclamo alguno, debiendo 

inexcusablemente los concurrentes notificarse de esas aclaraciones en las dependencias donde se 

retiró la documentación hasta el segundo día hábil anterior al de la apertura de la licitación. 

La no concurrencia en esta fecha implica el conocimiento y aceptación de las aclaraciones expedidas. 

La UEPROMU podrá efectuar aclaraciones de oficio hasta dos (2) DÍAS hábiles antes de la fecha de 

apertura de la licitación. 

 

ARTÍCULO 9.- CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO 

La presentación de la oferta sin observaciones al pliego de bases y condiciones, implica su 

conocimiento y aceptación y el sometimiento a todas sus disposiciones, a las del Régimen de 

Contrataciones vigente y a su Reglamento. 

 

ARTÍCULO 10.- CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS 

La presentación de la propuesta significa que quién la hace conoce el lugar en que se ejecutarán los 

trabajos, las condiciones y características propias del proyecto, los sistemas constructivos 

necesarios para su materialización, las condiciones locales en que se desarrollarán las tareas y 

todas las circunstancias que le permitan formular su oferta. 

La presentación de las Propuestas implica que los proponentes han estudiado cuidadosamente los 

documentos de la licitación y obtenido los informes de carácter local, como ser la mano de obra que 

puedan conseguir en la zona y la provisión de los materiales requeridos, de los servicios de agua, gas, 

electricidad y cloacas, como así también cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de 

los precios y asimismo que se han informado con respecto a la configuración y naturaleza del terreno y 

del subsuelo. 

A tales fines el Oferente deberá acompañar a su oferta una “Declaración Jurada de conocimiento del 

lugar y las condiciones en que se ejecutará la Obra” (conforme modelo obrante en la Sección VI). 

 

ARTÍCULO 11.- FORMA DE REDACTAR LAS OFERTAS Y SOBRE DE PRESENTACIÓN 

Las propuestas serán presentadas bajo sobre cerrado; escritas en castellano, en lo posible a 



  

 

 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ESQUEL 
OBRA: EXTENSIÓN DE RED DE GAS VALLE CHICO 
(SECTOR IPVyDU) Y TERMINACIÓN RED DE AGUA 

 

Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Generales Página 8 

 

 

máquina o en su defecto manuscritas en forma legible y con tinta; sin enmiendas, raspaduras, 

entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente salvados; cada foja será firmada por persona 

autorizada de la empresa oferente y su Representante Técnico, con aclaración de firmas; estarán 

debidamente compaginadas y foliadas y serán entregadas personalmente en la mesa de entradas de 

la Municipalidad de Esquel sita en Bartolomé Mitre 524 de la ciudad de Esquel, o enviadas por pieza 

certificada con la anticipación necesaria al mismo domicilio. No se considerarán propuestas que 

contengan enmiendas, interlíneas o raspaduras que no estén debidamente salvadas con la firma del 

proponente. 

 

SOBRE DE PRESENTACIÓN 

En el sobre, que estará perfectamente cerrado y sin identificar, se indicará en forma destacada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su interior contendrá dos (2) sobres, con las leyendas "DOCUMENTACIÓN" y "OFERTA", 

respectivamente. Ambos se presentarán perfectamente cerrados, consignándose además el número 

y nombre de la licitación pública, el nombre o razón social y domicilio constituido del oferente. 

  

ARTÍCULO 12.- DOCUMENTOS DE LA PRESENTACION. 

 

 El sobre DOCUMENTACIÓN deberá contener en su interior: 

 

1) CONSTANCIA DE GARANTÍA, conforme lo estipulado en el artículo N° 14 de estas Cláusulas 

Generales. 

 

2) PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS, ANEXOS 

Y NOTAS ACLARATORIAS firmados por el proponente y su representante técnico. 

 

3) TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, comprobante de pago (Articulo Nº 6 de las presentes 

Clausulas Generales). 

 

4) DOCUMENTACIÓN DEL OFERENTE. Deberá adjuntarse la documentación siguiente, en 

fotocopia legalizada por escribano público y Colegio de Escribanos, si correspondiera: 

a) Copia del DNI y constancia del último domicilio en caso de empresas unipersonales. Copia 

certificada, legalizada y/o apostillada según corresponda, del contrato social, estatutos y demás 

documentos habilitantes, en caso de sociedades comerciales y/o cooperativas. 

b) Acreditar en forma fehaciente la representación y facultades para obligar a la sociedad, por quién 

formule la presentación. 

Municipalidad de Esquel 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº03/2025 

OBJETO: “EXTENSIÓN DE RED DE GAS VALLE CHICO (SECTOR IPVyDU) Y TERMINACIÓN RED DE AGUA” 

Fecha de apertura: 09/06/2025 Hora:10:00hs 

Domicilio de apertura: Bartolomé Mitre 524 – Esquel - Chubut 
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c) Acreditar en forma fehaciente las decisiones tomadas por los órganos sociales competentes para 

participar en la presente licitación. 

d) Consignar los datos personales de los socios que integran la sociedad y de los gerentes, 

apoderados o representantes legales. 

e) En caso de consorcios de empresas o UTE se solicitará además el convenio de constitución del 

consorcio o UTE con firma certificada por escribano público donde se establezca: i) la cantidad y 

naturaleza del aporte que cada integrante compromete; ii) el objeto que será, exclusivamente, la 

OBRA: EXTENSIÓN DE RED DE GAS VALLE CHICO (SECTOR IPVyDU) Y TERMINACIÓN RED 

DE AGUA; iii) responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las obligaciones 

emergentes del contrato. Unificación de la personería y fijación de un domicilio único en la ciudad de 

Esquel; iv) designación de un representante legal y un representante técnico como representantes 

únicos de la UTE; v) participación comprometida irrevocablemente de cada integrante en la nueva 

sociedad.  

 

5) DECLARACIONES JURADAS, CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS. 

 

a) DECLARACIÓN JURADA, de no encontrarse comprendidos dentro de las inhibiciones 

establecidas en el artículo 102º de la Ley Nº II Nº 76 (antes Ley 5447) - (Anexo I). 

b) DECLARACIÓN JURADA, constituyendo domicilio legal en la ciudad de Esquel y aceptando la 

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Circunscripción Judicial del Noroeste del Chubut, 

con asiento en la ciudad de Esquel, por cualquier cuestión judicial que se suscite (Anexo II). 

c) DECLARACIÓN JURADA datos del oferente y número de inscripciones, informando los datos 

de la Empresa, composición de su directorio, números de inscripciones, garantizando que tales 

datos se encuentren actualizados y corresponden a lo presentado ante el Registro Provincial 

de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chubut.  

d) DECLARACIÓN JURADA de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra de acuerdo 

con el modelo incluido en la Sección VII. 

e) DECLARACIÓN JURADA, de no ser deudor del Fisco de la Provincia del Chubut. 

f) CERTIFICADOS, emitidos respectivamente por el Banco del Chubut S.A. y el Fondo Fiduciario 

para el Desarrollo Productivo, donde conste que el oferente no se encuentra comprendido en la 

prohibición establecida en el Artículo 102, inciso “d” de la Ley II Nº 76 (antes Ley 5447). 

g) CERTIFICADO de conocimiento del lugar y condiciones en que se ejecutará la obra, emitido 

por la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales. 

h) CERTIFICADO de libre deuda Municipal y/o certificado de regularización de deuda expedido 

por la Dirección de Rentas de la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, sito en calle 

San Martín Nº 665 de la Ciudad de Esquel o mediante https://www.esquel.gov.ar/compras 

i) CONSTANCIAS de inscripción de las Obligaciones Tributarias: constancia de inscripción de 

C.U.I.T, ARCA, IERIC, Ingresos Brutos (jurisdicción Municipal, Interjurisdiccional o Convenio 

Multilateral) y Habilitación Comercial Municipal. 

j) CERTIFICADO RAM.- Registro de Deudores Alimentantes Morosos – Ordenanza N°150/2020 

https://apps1cloud.juschubut.gov.ar/Ram/Solicitud/Index. 
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6) REPRESENTANTE TÉCNICO, su designación, datos personales y antecedentes, certificado de 

habilitación profesional – Ley X Nº 2 (antes Ley 532) expedido por el Colegio Profesional de 

Ingeniería y Técnicos, o Colegio Profesional de Arquitectura la Provincia del Chubut; según 

corresponda y conformidad firmada por el profesional nominado. 

 

7) ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA propia en la realización de, al menos, una (1) obra de 

naturaleza similar. Consistirá en una información completa e inobjetable que respalde dichos 

antecedentes, y de la que surjan claramente los tipos, ubicaciones, y características sobresalientes 

de los trabajos realizados, sus plazos, montos contractuales, fechas de ejecución y nombres de los 

comitentes. 

 

8) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE EJECUCIÓN ANUAL, copia autenticada ante Escribano 

Público del certificado de capacidad de ejecución anual expedido por el Registro Provincial de 

Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chubut.  

 

9) NÓMINA DE EQUIPOS, a afectar a la obra en forma exclusiva, indicando características, 

rendimientos, capacidad, estado de uso, etc. y haciendo mención de cuáles son de propiedad del 

Proponente, cuáles tomará en alquiler o ha comprometido en compra. AUTORIZACIÓN, para la 

inspección de estos equipos. 

La totalidad de la documentación presentada deberá estar firmada por el oferente y su representante 

técnico con sello aclaratorio. 

 

 El sobre OFERTA deberá contener en su interior siguiente la documentación: 

 

a) OFERTA en papel con membrete del oferente, redactado en texto idéntico al de la fórmula que 

indicada en la Sección VI del presente Pliego. Los oferentes deberán presentar su oferta con precios 

básicos correspondientes al mes anterior de la fecha de apertura de la Licitación. Cuando existieran 

alternativas de oferta, el oferente confeccionará un formulario de oferta para cada una de ellas, 

aclarando en la misma las condiciones específicas a que corresponde. 

 

b) PRESUPUESTO Se realizará de acuerdo al modelo de planilla de Cotización que consta en la 

Sección VI. El oferente deberá formular su Oferta tomando como base los valores de jornales para la 

mano de obra y de materiales vigentes y de aplicación al mes anterior de la fecha de apertura de la 

licitación. 

 

c) ANÁLISIS DE PRECIOS El oferente deberá presentar el análisis de precios de todos y cada uno 

de los ítems del Presupuesto Oficial y ajustado dicho análisis al modelo tipo incluido en la Sección VI. 

 

d) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES adaptado al Plazo de Ejecución de la Obra, y a las 

recepciones parciales provisorias definidas, de acuerdo al modelo tipo incluido en la Sección VI de este 

Pliego. 

 

e)    NÓMINA DE ESPECIFICACIONES El oferente deberá presentar la Nómina de especificaciones 

de materiales para cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial; de materiales, equipos, elementos y 
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artefactos que quedarán incorporados a la obra con mención de fabricantes, marcas, modelos y 

características para cada uno de los ítems del presupuesto OFERTA, según modelo incluido en la 

documentación de la presente licitación. La no presentación de este documento será causal de 

rechazo de la Oferta 

 

Toda la documentación contenida en la OFERTA deberá ser presentada por triplicado, foliado cada 

uno de los juegos en carpetas o encuadernación separada. La totalidad de la documentación 

presentada en el sobre OFERTA deberá estar firmada por el OFERENTE y su REPRESENTANTE 

TÉCNICO con sello aclaratorio. 

 

Toda documentación o requisito faltante y no consignada como causal de rechazo podrá ser suplido 

durante el Acto de Apertura; o deberán suplirse dentro de los seis (6) días hábiles a contar desde la 

fecha de recepción de la correspondiente notificación. 

El oferente responde por la seriedad de la propuesta, la fidelidad de los datos y referencias 

consignadas en la misma y por la autenticidad de la documentación acompañada. El falseamiento de 

datos determinará la inmediata exclusión del oferente, con pérdidas de las garantías constituidas. Si 

la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicación o contratación, será causal para dejar 

sin efecto la misma o rescindir el contrato por causa imputable al adjudicatario, según corresponda, 

con pérdida de la garantía constituida y sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y 

penales que derivaran del hecho. 

 

ARTÍCULO 13.- CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE EJECUCIÓN 

13.1 La capacidad de ejecución anual en la especialidad deberá ser suficiente para cubrir los 

requerimientos de la obra licitada, circunstancia que se probará al momento de la presentación de la 

oferta mediante copia autenticada del Certificado vigente de Capacidad de Ejecución anual emitido 

por el Consejo del Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.  

13.2 La adjudicación de la obra al oferente preseleccionado estará sujeta a la verificación de que el 

saldo libre de contratación anual sea igual o superior al que resulte del monto de su oferta, según 

certificado que a solicitud de la MUNICIPALIDAD emitirá el Registro Provincial de Constructores de 

Obras Públicas.  

13.3 En caso en que dos o más empresas se presenten asociadas, estas adjuntarán la declaración 

expresa de la parte proporcional con que concurre cada una de ellas, agregando a la documentación 

de oferta sus respectivos Certificados vigentes de Capacidad de Ejecución anual emitidos por el 

Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.  

 En este supuesto, deberá verificarse que la Capacidad de cada una de ellas sea igual o superior al 

valor que surja de multiplicar la capacidad requerida para la presente Licitación por el coeficiente de 

participación con que concurren. 

 

ARTÍCULO 14.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

En concepto de garantía para afirmar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas por los 

pliegos de la Licitación el Proponente deberá afianzar la suma de PESOS SIETE MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA Y 

SEIS CENTAVOS ($7.969.479,66.-) lo que equivale al UNO POR CIENTO (1%) DEL MONTO DEL 
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PRESUPUESTO OFICIAL (Artículo N° 3 de las Clausulas Particulares del presente pliego). Toda 

propuesta que carezca de esta garantía no deberá ser tomada en cuenta. 

 

ARTÍCULO 15.- FORMA DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE LAS OFERTAS Y DEL 

CONTRATO 

Las garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento del contrato, podrán ser constituidas en 

una o más de las formas siguientes: 

a) Mediante depósito en efectivo en la cuenta corriente Nº 200000 Depósitos en Garantía Oficial del 

Banco Chubut S.A. por Licitacio Publica N°03/2025 a favor de la MUNICIPALIDAD DE ESQUEL 

CUIT 30-99909329-5. Deberá presentar el comprobante de depósito el original que dice 

TRIPLICADO. 

b) Mediante Fianza Bancaria. 

c) Mediante Pólizas de Seguro de Caución, emitido por Compañías de Seguro que constituyen 

técnica y económicamente operaciones de seguros aprobados por la Superintendencia de Seguros 

de la Nación, estableciéndose que la Empresa aseguradora renuncia expresamente al beneficio de 

excusión y división de acuerdo a los Art. 1583,1584 y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

con relación a los bienes del Oferente y/o del Adjudicatario, sin restricciones ni salvedades. Todos 

los documentos integrantes de la póliza serán firmados por el mismo autorizante y estarán 

acompañados con el recibo original por el pago total, correspondiente por cada uno de ellos. Las 

garantías deberán estar acompañadas, para su autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la 

certificación extendida por un escribano público. En el caso de que la certificación fuera extendida 

por un escribano público con jurisdicción fuera de la provincia, deberá contar además con la 

legalización del respectivo Colegio. En dichas cláusulas se designará como asegurada a la 

Municipalidad de Esquel. 

En caso de que el oferente optare por alguna de las formas de constitución de las garantías de los 

incisos b) o c) del presente artículo, deberá constar expresamente que el garante se constituye en 

fiador liso y llano, y principal pagador sin beneficios de división y excusión. 

En todos los casos, la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá realizarse antes del acto de 

apertura. 

 

ARTÍCULO 16.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

Las garantías de las ofertas que no resultaron adjudicatarias, serán devueltas de oficio y de 

inmediato, una vez que se encuentre firme la adjudicación respectiva, sin que tengan derecho a 

reclamar indemnización alguna por la no adjudicación. Las garantías de las ofertas que resultaron 

adjudicatarias serán devueltas una vez que se haya reemplazado por la garantía de fiel cumplimiento 

de contrato, lo que ocurra primero. 

 

ARTÍCULO 17.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

El mantenimiento de las ofertas queda establecido en NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS, a contar 

desde el día siguiente de la fecha de apertura. 

Antes de la fecha de vencimiento, la Municipalidad de Esquel podrá requerir a los oferentes nuevo 

término de mantenimiento de las ofertas, el que podrá ser de hasta tres (3) sucesivos períodos 

iguales. La falta de respuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recepcionado el pedido, 

implicará la aceptación de la prórroga solicitada. Vencido el plazo original, fijado en el Artículo 
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precedente, el oferente podrá retirarse sin sanción alguna, siempre que lo notifique en el término 

fijado (48 horas). 

 

ARTÍCULO 18.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO 

Las cotizaciones deberán presentarse, en pesos de curso legal en la República Argentina. Los 

precios cotizados incluirán el Impuesto al Valor Agregado, en carácter de venta a "Consumidor 

Final". El monto total de la propuesta se formulará en letras y números. En caso de discordancia 

entre los números y la letra, tendrá valor lo expresado en letras. Las cotizaciones deberán estar 

redactadas en idioma nacional. 

 

ARTÍCULO 19.- RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

Serán rechazadas las ofertas en los siguientes casos: 

a) Falta de la garantía de oferta. 

b) Cuando las propuestas y pliegos no se encuentren firmados, contengan enmiendas o raspaduras, 

que no estén debidamente salvadas o aclaradas por el oferente al pie de la oferta; 

c) Las presentadas por firmas excluidas o suspendidas de los Registros de Proveedores de 

Administración Provincial y/o Municipal y oferentes comprendidos en los casos previstos por el 

artículo 102º de la Ley II Nº 76 (antes Nº 5447), y demás causales previstas en el artículo 4° de las 

Cláusulas Generales del presente pliego.  

d) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las Cláusulas Generales y Particulares del 

pliego, salvo aquellas que contengan defectos de forma y no constituyan un impedimento su 

aceptación, tales como errores evidentes en los cálculos, falta de totalización de las propuestas, 

error en la especificación del monto de la garantía u otros aspectos que no impidan su exacta 

comparación con las demás propuestas; 

e) Cuando los oferentes posean deuda municipal y/o no regularizada con el municipio al momento 

del acto de apertura. 

f) Falta de designación de Representante Técnico. En la misma forma el Estado conserva la facultad 

de rechazar las Ofertas en las cuales se compruebe lo establecido en el Artículo Nº 23 de la LEY y 

de sancionar a los oferentes y a sus Representantes Técnico, en la forma allí establecida. 

g) Falta de Certificado de Capacidad Técnico-Financiera 

h) Falta de presentación de la Oferta. 

i) Y en los demás casos en que en el presente pliego y/o en la legislación aplicable, expresamente 

se establezca. 

 

En caso de que al abrir el SOBRE OFERTA se verificara la omisión de uno o más de sus 

componentes será rechazada la oferta en el mismo Acto de Apertura por la autoridad competente, 

con la única excepción de que – si la omisión corresponde a alguno de los análisis de precios, se 

aceptará la oferta, pero el oferente no podrá agregar posteriormente análisis de precios de oferta. 

Cualquiera de las causas de rechazo establecidas precedentemente, que pasara inadvertida en el 

acto de apertura de las propuestas, podrá surtir efecto posteriormente, durante el estudio de las 

mismas. 

 

ARTÍCULO 20.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES 

Solo podrán presentar observaciones y/o impugnaciones quienes revistan carácter de oferentes. No 
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se aceptarán impugnaciones de ningún tipo en el acto de apertura de las ofertas. Sólo se admitirán 

aclaraciones en forma previa al acto. Una vez iniciado éste no se admite observación alguna. La 

documentación correspondiente, estará a disposición de quien lo requiera durante tres (3) días 

hábiles siguientes al acto de apertura. 

Los oferentes contarán con tres (3) días hábiles siguientes al acto de apertura para efectuar las 

impugnaciones que consideren oportunas, debiendo constituir, en forma previa, una garantía de 

impugnación por el 0,5% del presupuesto oficial, mediante depósito en efectivo en la cuenta 

corriente Nº 200226 Subcuenta 2 a Nombre de la MUNICIPALIDAD DE ESQUEL CUIT 30-

99909329-5.  

En caso de rechazarse la impugnación, dichas sumas quedarán una vez firme el rechazo, a favor de 

la Municipalidad de Esquel. 

Las impugnaciones, deberán ser realizadas por escrito, redactadas a máquina con los datos 

completos del reclamante, acompañados de toda la documentación y del ofrecimiento de la prueba 

que las justifique presentándolas por Mesa de Entrada de la Municipalidad de Esquel. 

Las que no cumplan con estos requisitos, no serán tenidas en cuenta. 

La Municipalidad podrá sancionar al oferente, cuyas impugnaciones u observaciones fueren 

notoriamente infundadas, meramente dilatorias u obstructivas. Las observaciones o impugnaciones 

que se presenten serán resueltas, previo dictamen de la Comisión de Pre adjudicación en un término 

de (5) cinco días hábiles. Dicha decisión será irrecurrible. 

Para su análisis y resolución es de aplicación la legislación provincial aplicable, la Ley de Obras 

Públicas I Nº 11 (antes Nº 533) y la Ley Provincial Nº Ley II Nº 76 (antes Nº 5447) y sus decretos 

reglamentarios. 

 

ARTÍCULO 21.- ACEPTACIÓN DE VARIANTES Además de la oferta conforme con los pliegos de la 

licitación, los concurrentes podrán proponer variantes dentro del sobre Oferta, quedando estas 

variantes sujetas a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley I Nº 11 (antes 533). 

 

ARTÍCULO 22.- MODIFICACIONES AL PRECIO COTIZADO 

Las variaciones sobre el precio cotizado ofrecidas por notas separadas, sea que signifiquen 

descuentos o aumentos, con o sin expresión de causas o motivos, no serán tenidas en cuenta en la 

OFERTA. 

 

ARTÍCULO 23.- RETIRO DE OFERTAS 

Si antes de resolverse la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas, alguna 

presentación fuera retirada, o si el adjudicatario, invitado a firmar el contrato no se presentase en 

forma y tiempo, perderá la garantía en beneficio del Estado y se notificará al Registro Provincial de 

Constructores de Obras Públicas. 

 

ARTÍCULO 24.- FACULTAD DEL MUNICIPIO DE NO ADJUDICAR. 

La Municipalidad de Esquel se reserva el derecho de no adjudicar ninguna de las ofertas 

presentadas, sin expresión de causa, no generando derecho alguno a reclamo y/o indemnización por 

perjuicio alguno a los oferentes. 
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ARTÍCULO 25.- INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES 

Todas las aclaraciones que el OFERENTE considere necesarias a fin de salvar cualquier posible 

omisión que impida la normal realización de los trabajos serán solicitadas por escrito, quedando 

expresamente aclarado que el OFERENTE se compromete a entregar los trabajos completos, enteros 

y adecuados a su fin. Tales solicitudes serán dirigidas a la UEPROMU. 

Para el caso de que en su cómputo el Oferente detectase la ausencia de algún ítem o tarea necesaria 

para la correcta ejecución de las obras, y ya que estas deberán ejecutarse de acuerdo a su fin, las 

incluirá dentro del Presupuesto Oferta a continuación del último detallado por la Repartición en cada 

agrupamiento de tareas. 

Si el oferente detectase que de su propio cómputo surge la inexistencia de un ítem enunciado en el 

Presupuesto Oficial, lo eliminará del mismo, incluyendo en el Presupuesto Oferta solamente los ítems 

que surjan de su propio cómputo métrico. 

 

III)   ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 26.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La Municipalidad de Esquel designará, en forma previa, mediante el acto administrativo 

correspondiente, una Comisión de Pre adjudicación, encargada de evaluar las ofertas, y que tendrá 

las siguientes funciones: a) evaluar y calificar las ofertas presentadas; b) solicitar aclaraciones, 

documentación o informes a los oferentes sobre aspectos dudosos respecto a los datos 

presentados; c) recabar informes a organismos, instituciones, o cualquier otro tipo de entidad 

respecto a la actuación, actividades, y cualquier otra información de los oferentes, así como realizar 

visitas a otras obras que figuren como antecedentes de los oferentes; d) dictaminar sobre las 

impugnaciones; e) elaborar el orden de mérito resultante; f) proponer la oferta más conveniente; y g) 

emitir el Informe fundado aconsejando la adjudicación. 

La Comisión de Pre Adjudicación, evaluará las propuestas presentadas en un plazo de DIEZ (10) 

días hábiles y emitirá un dictamen técnico respecto de cada una, recomendando la adjudicación de 

la oferta más ventajosa, determinándose, además, aquellas ofertas que deben ser rechazadas y los 

motivos de tal rechazo. 

En caso de igualdad de precios y condiciones, entre dos o más ofertas, se les solicitará por escrito 

que formulen una mejora de oferta bajo sobre cerrado, estableciendo día y hora dentro de un 

término que no deberá exceder de cinco (5) días hábiles. De subsistir la igualdad, la adjudicación se 

resolverá por sorteo entre todos los involucrados en el empate. 

 

ARTÍCULO 27.- ADJUDICACIÓN 

La adjudicación recaerá sobre la propuesta más ventajosa y conveniente entre todas las que se 

ajusten al Pliego de Bases y Condiciones, calificada de acuerdo con los criterios establecidos en el 

presente Pliego, y será realizada por el Departamento Ejecutivo Municipal emitiendo resolución en tal 

sentido, que será notificada a todos los participantes en el domicilio especial constituido a los fines 

de la presente licitación, a partir de lo cual correrán los plazos para la celebración del contrato de 

obra. 

Para la adjudicación será de aplicación la Ordenanza Nº 119/2017 (Régimen de promoción compre 

local) de la Municipalidad de Esquel. 
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La adjudicación producirá efectos jurídicos luego de resuelta por la autoridad competente y de 

notificada al adjudicado, por medio fehaciente, la Resolución que apruebe la contratación pertinente. 

 

ARTÍCULO 28.- PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

La documentación que integran las ofertas y el dictamen producido por la Comisión de Pre 

Adjudicación, estarán para consulta a disposición de los oferentes y demás interesados en las obras, 

durante un período de cuarenta y ocho (48 hs.) a contar desde la fecha de comunicación, en horario 

administrativo en el Dirección de Compras de la Municipalidad de Esquel. 

El acto de firma del Contrato se cumplirá dentro de los DIEZ (10) días contados a partir de la fecha 

de la notificación pertinente. En caso de no comparecencia, salvo caso de fuerza mayor justificada, 

se dejará sin efecto la adjudicación y el adjudicatario perderá el depósito de garantía de la oferta, sin 

perjuicio de las sanciones que determine el Registro de Constructores de la Provincia del Chubut. 

El Contrato será firmado por el Intendente de la Municipalidad de Esquel y por el Contratista. Una 

vez firmado el Contrato, el Contratista, presentará comprobantes del pago de la Ley de Sellos 

Provinciales en vigencia para la habilitación de ésta documentación, estando a cargo del contratista 

la parte proporcional del sellado que le corresponda, dejándose constancia que el Municipio está 

exenta del pago. 

El CONTRATISTA se hará cargo además de todos los impuestos creados y/o a crearse que graven 

las actividades del CONTRATISTA en relación con el citado CONTRATO. 

 

ARTÍCULO 29.- GARANTIA DEL CONTRATO  

Dentro de los CINCO (5) días de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del contrato, el 

adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de su compromiso con una garantía de cumplimiento 

del contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto adjudicado, la que deberá ser constituida 

en cualquiera de las formas descriptas en el Artículo 15º de esta Sección. 

 

ARTÍCULO 30.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO. INTERPRETACIÓN Y ORDEN DE 

PRELACIÓN. 

Regirán la interpretación del contrato los siguientes documentos: 

a) La legislación vigente. 

b) El Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación. 

c) La documentación de adjudicación. 

d) Toda la documentación que integra la presentación hecha por el Adjudicatario en el Acto de 

Apertura de la licitación. 

e) El Acta de Inicio de Obra. 

f) El Plan de Trabajos e Inversiones aprobado por la MUNICIPALIDAD. 

g) Los documentos que se confeccionan en Obra y se incorporan a la documentación del 

Contrato, tales como Ordenes de Servicio, Pedidos de Empresas, Actas, etc. 

h) Los comprobantes de trabajos adicionados o de ampliación ordenados por la 

MUNICIPALIDAD. 

i) Los Planos complementarios que la MUNICIPALIDAD entregue al Contratista durante la 

ejecución de la obra, y los preparados por éste que tengan aprobación de aquél. 

j) Los pedidos del Contratista durante la ejecución de la Obra. 

k) Actas de recepción de obras. 
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ARTÍCULO 31.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Fijase el plazo para la ejecución total de la obra, objeto del presente llamado, en Ciento Ochenta 

(180) DÍAS corridos a partir de la fecha del Acta de Inicio, plazo dentro del cual la obra deberá quedar 

totalmente terminada y en condiciones de ser efectuada la recepción provisoria. 

IV)   DE LA INSPECCIÓN Y LA REPRESENTACIÓN TÉCNICA 

 

ARTÍCULO 32.- INSPECCIÓN DE OBRA 

32.1 LA MUNICIPALIDAD encomendará la INSPECCIÓN de Obra a un Profesional que será por lo 

menos, de igual categoría que la exigida en las Cláusulas Particulares al CONTRATISTA para su 

REPRESENTANTE TÉCNICO. 

32.2 La INSPECCIÓN tendrá completo y libre acceso, desde el comienzo y hasta la recepción 

definitiva de la obra, a toda la información técnica y a los lugares donde se realicen tareas 

relacionadas con la obra por el CONTRATISTA o por SUBCONTRATISTAS aceptados por la 

MUNICIPALIDAD. 

 

ARTÍCULO 33.- INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN  

33.1 La supervisión de los trabajos corresponderá exclusivamente por la MUNICIPALIDAD y se hará 

efectiva por medio de la INSPECCIÓN, a la que el CONTRATISTA facilitará ampliamente la vigilancia 

y el contralor de los trabajos. 

33.2 El CONTRATISTA y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 

INSPECCIÓN. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la 

marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 

 

ARTÍCULO 34.- REPRESENTANTE TÉCNICO 

34.1 El REPRESENTANTE TÉCNICO podrá ser aprobado o rechazado por la INSPECCIÓN, 

debiendo en el último caso el CONTRATISTA proponer otro profesional. Éste no podrá ser sustituido 

durante el transcurso de la obra sin la conformidad previa de la INSPECCIÓN. 

34.2 Toda notificación hecha al El REPRESENTANTE TÉCNICO tendrá el mismo valor que si la 

hubiera hecho al CONTRATISTA. 

34.3 Para los fines de la Representación Técnica del CONTRATISTA, éste propondrá a la 

MUNICIPALIDAD un profesional con título habilitante de Ingeniero Civil, o Arquitecto, con una 

antigüedad de cinco (5) años como mínimo en el ejercicio de la profesión, acreditando además 

experiencia en por lo menos dos (2) obras similares a la licitada. A tal fin deberá presentar Certificado 

de Habilitación expedido por el Colegio Profesional de Ingenieros y Técnicos Industriales de la 

Provincia del Chubut y currículum vitae. 

34.4 Si el Profesional es aceptado, el CONTRATISTA deberá presentar Certificado de Habilitación 

Profesional para actuar como Representante técnico en la obra adjudicada, expedido por el Colegio 

Profesional de Ingeniería y Agrimensura de la Provincia del Chubut dentro de los quince (15) DÍAS de 

comunicada la aceptación por parte de la MUNICIPALIDAD. 

34.5 Todas las instrucciones que dicho REPRESENTANTE TÉCNICO reciba del Inspector de Obra, 

serán consideradas como impartidas al CONTRATISTA. 
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34.6 En la faz constructiva el REPRESENTANTE TÉCNICO se hará directa y solidariamente 

responsable con aquél de la correcta y normal ejecución de los trabajos y sus resultados. 

34.7 El CONTRATISTA deberá contar además en obra con un “Conductor de Obra”, que deberá ser 

tener título habilitante de técnico con incumbencia profesional, como mínimo, con una antigüedad 

mínima de dos (2) años en el desempeño de la profesión con experiencia en obras similares. El mismo 

deberá ser propuesto a la MUNICIPALIDAD para su aceptación, adjuntando copia legalizada del título y 

del Currículum Vitae. 

34.8 Se deja expresamente establecido que la ausencia en la obra del REPRESENTANTE TÉCNICO 

no podrá ser superior a períodos mayores de siete (7) DÍAS, debiendo hacerse presente toda vez que 

sea requerido expresamente por la INSPECCIÓN. La permanencia en obra del conductor de obra será 

diaria. 

34.9 El incumplimiento de lo precedentemente establecido hará pasible al contratista de una multa 

consecuente de aplicar las fórmulas establecidas en las Cláusulas Particulares. 

 

ARTÍCULO 35.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS 

El CONTRATISTA y su REPRESENTANTE TÉCNICO serán los responsables de la correcta 

interpretación de los planos y especificaciones para la obra, en un todo de conformidad con el Artículo 

Nº 32 de la LEY I Nº 11 (antes Ley 533). 

 

ARTÍCULO 36.- DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARÁ EN OBRA 

El CONTRATISTA conservará en obra una copia ordenada de todos los documentos que integran el 

CONTRATO con el fin de facilitar el correcto contralor, inspección y vigilancia de los trabajos. 

 

ARTÍCULO 37.- LOCALES Y ELEMENTOS A PROVEER PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA 

37.1 El CONTRATISTA deberá suministrar por su cuenta y dentro de los TREINTA (30) días de la firma 

del CONTRATO las comodidades especificadas en las Cláusulas Particulares para el desarrollo de las 

tareas de la INSPECCIÓN. 

 

ARTÍCULO 38.- ÓRDENES DE SERVICIO - PEDIDOS DEL CONTRATISTA - ACTAS 

38.1 Para el desenvolvimiento de la obra el CONTRATISTA deberá proveer a la INSPECCIÓN de 

Obras TRES (3) LIBROS, de TRES (3) hojas móviles por folio, cada registro encuadernado, que se 

destinarán al asiento de las ÓRDENES DE SERVICIO, de los PEDIDOS DEL CONTRATISTA, del 

PARTE DIARIO DE OBRA que se originen durante la ejecución de la obra. 

38.2 Estos registros serán foliados, rubricados y sellados por la MUNICIPALIDAD. 

Independientemente de estos registros, podrán labrarse ACTAS, para dejar constancia de la marcha 

de la Obra en relación con el CONTRATO de la misma y de los convenios especiales que se 

concierten entre la MUNICIPALIDAD y el CONTRATISTA. 

El original de estas Actas deberá incorporarse a los antecedentes de la obra, dejándose constancia 

de la existencia de la misma en el libro de Órdenes de Servicios y/o de Pedidos del CONTRATISTA. 

38.3 Todas las actuaciones de los Registros y Actas deberán ser firmadas por la INSPECCIÓN de 

Obra y el CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo salvarse las enmiendas, 

raspaduras entrelíneas y errores que pudieran cometerse en su redacción. 

La INSPECCIÓN retendrá los originales y la primera copia de los Pedidos del CONTRATISTA y del 

Parte Diario de Obra. 
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38.4 En el PARTE DIARIO DE OBRA se informará respecto de la marcha de los trabajos, informando 

de las desviaciones que pudieran tener con relación al PLAN DE TRABAJOS APROBADO DE OBRA y 

de las causales que pudieron haber causado tales desviaciones. 

También deberá informarse diariamente de las condiciones climáticas con el registro de viento, lluvia, 

heladas, nieve u otro factor que impida el normal desarrollo de los trabajos. 

En este registro diario se deberá informar respecto del motivo de ausencias de personal como así 

nuevas incorporaciones o bajas del mismo y las causales que la originan. 

38.5 La negativa del CONTRATISTA a confeccionar el Parte Diario de Obra, le hará pasible de una 

multa cuyo monto se establecerá en cada caso en las Cláusulas Particulares. 

38.6 La negativa del CONTRATISTA a firmar las Órdenes de servicio, le hará pasible de una multa 

cuyo monto, al igual que la multa que le corresponda por incumplimiento de la orden impartida, se 

establecerá, para cada caso en las Cláusulas Particulares. La INSPECCIÓN está obligada a recibir 

todos los pedidos del CONTRATISTA, dejando constancia de la fecha de recepción, y tiene la 

responsabilidad de dar conocimiento a la autoridad competente, cuando la finalidad del pedido así lo 

requiera. 

38.7 Se considera que toda ORDEN DE SERVICIO estará comprendida dentro de las estipulaciones 

del CONTRATO y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, 

salvo que en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

38.8 Cuando el CONTRATISTA considere que una ORDEN DE SERVICIO excede los términos del 

CONTRATO, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar la reclamación, dentro del término 

de CINCO (5) días hábiles, fundamentando clara y detalladamente las razones que lo asisten para 

observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo sin que el CONTRATISTA presente el reclamo correspondiente quedará 

obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 

concepto. 

38.9 La observación del CONTRATISTA, opuesta a cualquier ORDEN DE SERVICIO, no lo exime de la 

obligación de cumplirla si ella fuera reiterada. 

38.10 Además de la multa que le corresponda de acuerdo con las Cláusulas Particulares por 

incumplimiento, el CONTRATISTA se hará cargo de los gastos que demande la ejecución, por cuenta 

de la MUNICIPALIDAD o de terceros de los trabajos que salven la orden que no fue cumplida. 

38.11 Los importes de las multas o de los trabajos se deducirán de los créditos que tenga o adquiera el 

CONTRATISTA o, en su defecto, del DEPÓSITO DE GARANTÍA del CONTRATO o del FONDO DE 

REPARO. 

V)    DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA 

ARTÍCULO 39.- JORNALES MÍNIMOS 

El CONTRATISTA deberá abonar a los obreros que emplea en obra, salarios no inferiores a los 

mínimos en vigor para los gremios a los cuales pertenecen, debiendo entenderse que dichos salarios 

se liquidarán por la jornada legal de trabajo. 

Iguales formalidades cumplirán los SUBCONTRATISTAS que fueron aceptados por la 

MUNICIPALIDAD. La violación de la obligación expresada precedentemente, hará al CONTRATISTA 

único responsable de su incumplimiento. 
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El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones referentes a pagos de jornales, regidos por las 

Convenciones Colectivas de Trabajo u otro Decreto o LEY que rija la materia. El CONTRATISTA se 

hará cargo de las infracciones que en tal sentido incurran los SUBCONTRATISTAS que se 

desempeñen en la obra. 

 

ARTÍCULO 40.- PAGO DEL PERSONAL 

LA MUNICIPALIDAD exigirá al CONTRATISTA como requisito indispensable previo para la emisión de 

los Certificados de Obra, un Certificado expedido por las autoridades competentes en el cual conste 

que no adeuda a su personal empleado en Obra, suma alguna en concepto de salarios, beneficios 

sociales, beneficios provisionales, etc. Dicho certificado no podrá tener una antigüedad mayor de 

treinta (30) DÍAS a la fecha de certificación. Por el incumplimiento de esta obligación, la 

MUNICIPALIDAD no dará curso a la emisión de los certificados, sin que asista el derecho al 

CONTRATISTA a reclamo alguno por actualización e intereses; sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Artículo Nº 58 inciso d) de la LEY I Nº 11 (antes ley 533). 

 

ARTÍCULO 41.- COMPETENCIA DEL PERSONAL 

El CONTRATISTA solo empleará operarios competentes en sus respectivas especialidades y en 

suficiente número como para que la ejecución de los trabajos, sea regular y progrese en la medida 

necesaria para el exacto cumplimiento del CONTRATO. 

Para el debido contralor de la obligación mencionada precedentemente, el CONTRATISTA entregará 

diariamente a la INSPECCIÓN partes indicativos del personal ocupado en los trabajos de acuerdo con 

las instrucciones que se le formulen. 

El CONTRATISTA está obligado a hacer retirar de la obra a cualquier operario que a juicio de la 

INSPECCIÓN fuera incompetente, trabajara insatisfactoriamente o resultara indisciplinado. 

 

ARTÍCULO 42.- SEGUROS 

El CONTRATISTA deberá contratar todos estos seguros y presentar las pólizas a la Inspección. 

42.1 Con el fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo y riesgo civil contra terceros, el 

CONTRATISTA deberá contratar los seguros que a continuación se detallan. Estos seguros deberán 

tomarse con una empresa autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

42.2 Seguro Obrero: incluirá a todos los empleados y obreros afectados a la ejecución de la obra, 

desde su iniciación y hasta la Recepción Final.  

42.3 En lo que se refiere a la denuncia de los accidentes de trabajo, rigen las disposiciones siguientes: 

42.3.1 en los casos de accidentes de trabajo de consecuencias graves o fatales ocurridos al personal 

del CONTRATISTA, éste deberá formalmente comunicarlo a la INSPECCIÓN dentro de las 

VEINTICUATRO (24) horas de ocurrido el accidente, con el relato de las circunstancias en que se 

produjo el hecho. 

42.3.2 la comunicación de los demás accidentes ocurridos en la obra la efectuará el CONTRATISTA en 

el LIBRO DE PEDIDOS, en un parte mensual, acompañando copias de las denuncias respectivas 

efectuadas a la Compañía Aseguradora. 

42.4 Seguro de Obra: el CONTRATISTA deberá asegurar cada una de las obras contratadas contra 

todo riesgo. El monto será progresivo y cubrirá en todo momento el monto acumulado certificado y con 

vigencia hasta la Recepción Definitiva. Si la MUNICIPALIDAD hubiera entregado al CONTRATISTA 
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equipos o materiales para la obra, estarán éstos asegurados por el CONTRATISTA desde el momento 

de su entrega, aún cuando no se hayan incorporado a la obra. 

42.5 Seguro de Transporte: el CONTRATISTA deberá constituir un seguro que cubra el valor de los 

materiales y equipamiento que se incorporen a la obra, por los riesgos derivados del transporte desde 

su partida hasta su entrega al pie de aquella. 

42.6 Seguro Contra Daños a Terceros: el CONTRATISTA deberá constituir un seguro por un monto 

adecuado para prevenir el riesgo derivado de la obra con relación a daños a terceros o a sus bienes, 

incluido el personal de la MUNICIPALIDAD. Para determinar el valor de este seguro la 

MUNICIPALIDAD entregará al CONTRATISTA la nómina del personal de la INSPECCIÓN, 

pertenecientes a la MUNICIPALIDAD o a organismos o empresas privadas que actúen en carácter de 

asistentes de la INSPECCIÓN. Estas pólizas serán individuales. 

42.7 Los originales de las pólizas mencionadas más arriba serán entregados a la MUNICIPALIDAD 

dentro de los DIEZ (10) DÍAS de firmado el CONTRATO, con los recibos de pago a las Compañías 

Aseguradoras y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). 

42.8 Si los seguros ya detallados quedaran sin efecto, no sean contratados, renovados, o en el caso 

que los montos no cubrieran lo especificado, se considerará al CONTRATISTA incurso en grave 

incumplimiento y serán de aplicación las sanciones previstas al efecto en las Cláusulas Particulares. De 

ocurrir un siniestro en tales circunstancias, el CONTRATISTA deberá responder por la totalidad del 

costo de reparación o de reconstrucción. 

 

ARTÍCULO 43.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Todo el personal que trabaje para la obra, deberá llevar casco de seguridad, correspondiendo colores 

diferentes a las distintas categorías (obrero, capataz, etc.), además de los elementos de seguridad que 

las normas de Seguridad e Higiene indiquen para cada tipo de tareas, todo ello bajo apercibimiento de 

suspensión de la obra hasta tanto se cumplan las exigencias de seguridad establecidas 

normativamente y sin perjuicio de la aplicación de la sanción establecida en las Clausulas Particulares. 

VI)  DE LAS SUBCONTRATACIONES 

ARTÍCULO 44.- SUBCONTRATISTAS  

El CONTRATISTA, para subcontratar con terceros, deberá obtener conformidad previa de la 

MUNICIPALIDAD. 

 

ARTÍCULO 45.- RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATISTAS 

Ninguna subcontratación autorizada por la MUNICIPALIDAD eximirá al CONTRATISTA del 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de las obras 

subcontratadas, le corresponde al CONTRATISTA como si las hubiera efectuado directamente. 

VII)   DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 46.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES 

El CONTRATISTA y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones y reglamentaciones 

del poder Público que tengan vigencia. 
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Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o 

intereses si cometieren infracciones en tal sentido. 

 

ARTÍCULO 47.- IMPUESTOS Y TASAS 

El CONTRATISTA deberá realizar a su costo todos los pagos que surjan por derechos de construcción 

exigibles, como así los que correspondan por conexiones definitivas de servicios de energía, agua 

corriente, cloacales, gas natural o envasado, sean estos prestados por organismos oficiales, 

cooperativas o empresas privadas. 

Los gastos de toda naturaleza que ellos demanden se considerarán prorrateados en los precios 

cotizados. 

El CONTRATISTA queda exceptuado de cualquier pago que se refiera a algún trámite ante el 

Municipio. 

 

ARTÍCULO 48.- DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS 

El CONTRATISTA deberá tomar a su debido tiempo, todas las medidas y precauciones para evitar 

daños a personas que de él dependan, o de la MUNICIPALIDAD, inspeccionando las obras o a 

terceros, así provinieran esos daños de maniobras en la obra, acción de los elementos o de causas 

eventuales. 

Las mismas medidas de seguridades se tomarán para las propiedades o cosas de la obra, del 

CONTRATISTA, de la MUNICIPALIDAD o de terceros. El CONTRATISTA será exclusivo responsable 

de los daños, cualquiera sean las causas que los motiven. 

El resarcimiento de los daños y perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva 

del CONTRATISTA. 

 

ARTÍCULO 49.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 

49.1 Si en la interpretación del CONTRATO, en su faz técnica, surgieran divergencias, éstas serán 

resueltas por la MUNICIPALIDAD, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los 

materiales, la solidez y eficiente ejecución de cada uno de los trabajos que la obra comprenda. Las 

diferencias de interpretación serán saneadas por la INSPECCIÓN en primer término.  

49.2 Mientras se sustancia el reclamo del CONTRATISTA, éste deberá cumplir inmediatamente las 

órdenes impartidas por la INSPECCIÓN, no pudiendo suspender los trabajos cuestionados, ni aún 

parcialmente, bajo pena de la aplicación de las multas establecidas en las Cláusulas Particulares. 

VIII)  DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

ARTÍCULO 50.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 

50.1 Las obras deberán iniciarse dentro del plazo, que para cada caso establecerán las Cláusulas 

Particulares, contando a partir de la fecha de la firma del INICIO DE OBRA. 

Si el CONTRATISTA no comenzara las obras dentro del plazo establecido, se hará pasible de las 

multas que para cada caso se establecieran en las Cláusulas Particulares. 

50.2 El plazo para el cumplimiento del contrato correrá a partir de la fecha del acta de inicio, según se 

determine en las Cláusulas Particulares del Pliego. 
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ARTÍCULO 51.- PLAN DE TRABAJOS 

Deberá presentarse, tanto para la OFERTA básica como para las alternativas o variantes. Estará 

referido a la totalidad de las tareas a efectuar, en función del plazo de ejecución, y previsto racional y 

armónicamente en función del desarrollo de la obra. Si no cumpliera estas condiciones básicas la 

MUNICIPALIDAD podrá rechazar la OFERTA a su exclusivo juicio. 

51.1 Plan de Trabajos Garantizados de la Oferta 

El plan presentado por el CONTRATISTA juntamente con su OFERTA, deberá ser ajustado a la fecha 

de iniciación de los trabajos y a los meses calendario del año, debiendo ser sometido ese ajuste a la 

aprobación por parte de la INSPECCIÓN, dentro del plazo, que para cada caso se fije en las Cláusulas 

Particulares. 

Una vez aprobado por la INSPECCIÓN se denominará PLAN DE TRABAJOS GARANTIZADO DE LA 

OFERTA. 

51.2 Los hechos o causas que motiven atrasos justificables en la ejecución de la obra, deberán ser 

sometidos a consideración de la INSPECCIÓN, mediante pedido del CONTRATISTA y dentro del 

término establecido mediante el libro de órdenes de servicio, el que no podrá ser superior a cinco (5) 

días desde el acontecimiento del hecho. 

51.3 Para los fines de esa presentación, se tomarán en consideración especialmente los hechos y 

causas siguientes: 

a) Realización de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo de ejecución de 

la obra, debidamente autorizados por la MUNICIPALIDAD. 

b) Modificaciones del proyecto de la obra que motiven suspensiones de las tareas, con 

reconocimiento de esa demora por parte de la MUNICIPALIDAD. 

c) Demora comprobada en la entrega de los planos complementarios por parte de la 

MUNICIPALIDAD. 

     d) Casos fortuitos o de fuerza mayor. 

51.4 Las presentaciones relacionadas con hechos o causas que motiven atrasos justificables en la 

ejecución de la obra, efectuadas fuera de término (cinco días) no serán tomadas en consideración y el 

CONTRATISTA perderá su derecho a reclamo. Los atrasos justificados por la MUNICIPALIDAD darán 

lugar al Plan de Trabajos Actualizado. 

51.5 Plan de Trabajos Actualizado 

Este nuevo plan solamente podrá diferir del anterior en aquellas partes cuya ejecución hubiera sido 

afectada directa o indirectamente por la influencia de las causas o hechos justificados por la 

MUNICIPALIDAD. 

EL PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO debe ser expresamente aprobado por la MUNICIPALIDAD. 

51.6 Una vez aprobado el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO, sustituirá al anterior en todos sus 

efectos, en particular forma, servirá para justificar orgánicamente los pedidos de prórroga del plazo 

contractual de ejecución de la obra. Encontrándose aprobado el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO 

si se produjeran nuevos hechos o causas justificables de atraso, deberá realizar una nueva 

actualización. 

Cuando el pedido de modificación formulado por el CONTRATISTA fuese rechazado por la 

MUNICIPALIDAD, aquel deberá introducir modificaciones en el ritmo de la obra que le permitan 

mantenerse en el lapso establecido por el PLAN DE TRABAJOS que tenga vigencia. 

51.7 Cuando se detecte que el CONTRATISTA haya incurrido en una disminución en un porcentaje 

mayor de un cinco por ciento (5%) respecto de la previsión mensual y acumulada, sin que medien 
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causas justificadas para ello, la Inspección procederá por intermedio de la correspondiente Orden de 

Servicio a intimar para que aquella arbitre los medios necesarios para incrementar el ritmo de ejecución 

de los trabajos de manera tal que éste se ubique dentro de las previsiones contractuales, y en el plazo 

que la Inspección determine. De mantenerse esta disminución sin que el CONTRATISTA haya 

demostrado voluntad para revertir la situación será pasible de la multa que para este caso se 

establezcan en las Cláusulas Particulares. 

 

ARTÍCULO 52.- LETREROS 

El CONTRATISTA estará obligado a colocar un (1) cartel de Obra conforme con los planos de estos 

Pliegos, con el texto y en el lugar que le indique la INSPECCIÓN. El mismo no será retirado, 

quedando en propiedad de la MUNICIPALIDAD. 

52.1 El CONTRATISTA está obligado a colocar los carteles que se indiquen para cada caso, en las 

Cláusulas Particulares conforme con el plano que determine sus medidas, tipos de letra, leyendas, etc. 

52.2 Queda prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de propaganda, 

cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para el CONTRATISTA y SUBCONTRATISTAS, 

previo permiso acordado por la MUNICIPALIDAD. 

 

ARTÍCULO 53.- VIGILANCIA 

El CONTRATISTA será único responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o 

deterioros de los materiales, estructuras, instalaciones y otros bienes propios o ajenos.  

 

ARTÍCULO 54.- EDIFICIOS EXISTENTES 

El CONTRATISTA deberá proveer y tomar todas las acciones necesarias con el fin de no alterar el 

normal funcionamiento del o de los edificios existentes, según lo establecido en las Cláusulas 

Particulares en cada caso. 

 

ARTÍCULO 55.- ENERGÍA ELÉCTRICA 

A los efectos del alumbrado de la obra y el empleo de energía eléctrica para otros usos, el 

CONTRATISTA deberá gestionar ante quien corresponda la conexión de la red y de la instalación del 

medidor correspondiente. 

Todo ello cuando la obra se encuentre ubicada en el radio atendido por ese servicio. 

El gasto que demande la instalación y el consumo hasta la recepción provisional estará a cargo del 

CONTRATISTA. 

 

ARTÍCULO 56.- ALUMBRADO DE LA OBRA 

56.1 El CONTRATISTA instalará en todo el sector de obra a su cargo, alumbrado suficiente para 

permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su 

cuenta y costo el consumo de corriente o de combustible de toda esa instalación. 

56.2 Para los trabajos en la vía pública, realizados en horarios nocturnos se balizarán con luces rojas 

las zanjas y excavaciones para impedir accidentes. 

56.3 La responsabilidad del CONTRATISTA frente a un accidente por falta de iluminación o 

cerramiento, en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, y cubrirá los hechos y actos de 

su personal y de sus SUBCONTRATISTAS. 
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ARTÍCULO 57.- ESTUDIOS Y CÁLCULOS QUE REQUIERA LA OBRA 

57.1 El CONTRATISTA queda obligado a revisar, antes de la iniciación de cada uno de los trabajos, los 

estudios y cálculos de la documentación de los pliegos de la licitación, sin que el tiempo que demande 

esa tarea pueda ser motivo de actualización del Plan de Trabajos. 

Cumplida esa tarea, remitirá a la INSPECCIÓN, para su aprobación las observaciones que 

correspondan ser atendidas, no dando derechos a costos adicionales. 

57.2 Para cada caso, las Cláusulas Particulares, especificarán los plazos dentro de los cuales el 

CONTRATISTA deberá efectuar las entregas y los que tendrá la INSPECCIÓN para formular 

observaciones o devolverlas aprobadas. 

57.3 En los casos que la documentación merezca observaciones, el CONTRATISTA queda obligado a 

ponerlo en conocimiento de la INSPECCIÓN mediante pedido del CONTRATISTA. 

57.4 Independientemente de lo establecido en el presente Artículo, las Cláusulas Particulares en cada 

caso indicarán el tiempo que tiene el CONTRATISTA para presentar la revisión total de la 

documentación de los Pliegos de la licitación. 

 

ARTÍCULO 58.- PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLE 

58.1 Antes de iniciar cualquier trabajo, que no se encuentre debidamente proyectado o especificado, el 

CONTRATISTA deberá presentar a la INSPECCIÓN la documentación correspondiente para la 

correcta interpretación de las tareas a cumplir, sin que ello dé lugar a costos adicionales. 

58.2 El pliego de Cláusulas Particulares establecerá los plazos dentro del cual la INSPECCIÓN podrá 

formular las observaciones que considere de interés.  

Si a criterio del CONTRATISTA, expresado en el momento de la recepción de la documentación, se 

requiere mayor plazo para el estudio de la documentación, y ese mayor plazo significase o se 

tradujese, en forma directa o indirecta en suspensión de trabajos, la demora en que incurra podrá ser 

considerada para la actualización del Plan de Trabajos. 

Las Cláusulas Particulares establecerán, en cada caso la documentación técnica a presentar por el 

CONTRATISTA. 

58.3 Los planos de esta documentación serán preparados en sistema CAD EDITABLE con los detalles, 

memorias, cálculos y diagramas necesarios para su correcta interpretación. 

Una vez aprobado el plano entregará la MUNICIPALIDAD un original en papel y cinco copias, además 

los archivos CAD correspondientes en medio magnético. 

 

ARTÍCULO 59.- EQUIPO MÍNIMO 

59.1 La INSPECCIÓN aprobará el equipo mínimo que el CONTRATISTA deberá mantener 

permanentemente en obra, para permitir la correcta ejecución de los trabajos y su terminación en el 

plazo establecido contractualmente. 

59.2 El CONTRATISTA no podrá retirar de la obra ninguna de las máquinas o elementos indicados en 

la nómina aprobada sin previa autorización por parte de la INSPECCIÓN. 

La INSPECCIÓN podrá recabar el auxilio de la fuerza pública, para impedir el retiro del equipo, 

conforme con lo establecido en el Artículo Nº 29 de la LEY. Todo equipo, plantel y herramientas deberá 

encontrarse en perfecto estado para el uso, no dando lugar a actualizaciones del Plan de Trabajos, la 

falta de mantenimiento, reparación o rotura de máquinas y elementos. 
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59.3 La aprobación por parte de la INSPECCIÓN de la nómina de equipo mencionado no implica 

responsabilidad alguna para ella en el caso de que deba ser aumentada, modificada o cambiada 

totalmente o en forma parcial, antes de la iniciación de los trabajos o durante la ejecución de las obras. 

 

ARTÍCULO 60.- REPLANTEO DE LA OBRA 

El contratista deberá contar con un profesional idóneo (Agrimensor) en toda la obra para el correcto 

replanteo de la obra y el mismo deberá consensuar cualquier línea municipal dudosa con la Dirección 

de Catastro Municipal. 

El replanteo de la obra se efectuará en la forma y condiciones que en cada caso establezcan las 

Cláusulas Particulares y en el lapso establecido por el CONTRATISTA en el Plan de Trabajos 

Garantizados en la OFERTA. El CONTRATISTA queda obligado a suministrar, a su exclusivo cargo, el 

personal, aparatos, enseres y todos los elementos que ha solo juicio de la INSPECCIÓN, requieren las 

operaciones. 

  

ARTÍCULO 61.- ALINEACIÓN Y NIVELES 

El CONTRATISTA queda obligado a consensuar con la Dirección de Catastro Municipal, la alineación y 

niveles requeridos para la obra cuando así corresponda. 

ARTÍCULO 62.- EXTRACCIONES, DEMOLICIONES Y YACIMIENTOS 

62.1 Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones y/o 

excavaciones según indiquen los planos y la documentación pertinente, los gastos que demanden los 

trabajos estarán a cargo del CONTRATISTA. 

62.2 El CONTRATISTA deberá dar a los materiales provenientes de demoliciones y excavaciones el 

destino que les asigne la INSPECCIÓN de conformidad con lo establecido en el Artículo Nº 35 de la 

LEY I Nº 11 (antes Ley 533). 

62.3 El CONTRATISTA deberá contar con la previa conformidad de la Autoridad Competente 

(institución municipal, Provincial y/o Nacional), para hacer uso de yacimientos o canteras que requiera 

la provisión de materiales necesarios en la obra, y de los terrenos que utilice para depósito de los 

materiales extraídos, corriendo por su cuenta y cargo los gastos que se originen por tal uso. 

 

ARTÍCULO 63.- MATERIALES, PROVISIÓN, APROBACIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS 

Todo lo relacionado con la provisión, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales requeridos por la 

obra, se regirá en cada caso, por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas de los pliegos de la 

licitación. 

 

ARTÍCULO 64.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS 

64.1 Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la INSPECCIÓN podrá ordenar 

las demoliciones o desmontajes, para constatar la sospecha. Si los defectos fuesen probados, todos 

los gastos, incluyendo la reconstrucción a que de lugar la verificación estará a cargo del 

CONTRATISTA. En caso contrario, se hará cargo de esos gastos la MUNICIPALIDAD. 

64.2 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el CONTRATISTA deberá 

reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha, de su 

notificación por medio fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser ejecutados por la 

MUNICIPALIDAD o por terceros, a costa del CONTRATISTA, deduciéndose su importe del Fondo de 

Reparo. 
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64.3 La recepción de los trabajos no anulará el derecho de la MUNICIPALIDAD de exigir el 

resarcimiento de los gastos, daños o intereses que produjera la reconstrucción de aquellas partes de la 

obra en las cuáles se descubrieran ulteriormente fallas o defectos. 

64.4 Tampoco se libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determinan los Artículos 1272 

a 1275 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

ARTÍCULO 65.- OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN 

El CONTRATISTA ejecutará los trabajos en su totalidad y adecuados a su fin en la forma que se infiere 

de toda la documentación que integra el CONTRATO. Aunque en los planos no figuren, o en las 

especificaciones no se mencionen todos los detalles para realizar la obra conforme con su finalidad, el 

CONTRATISTA queda obligado a cuidar y atender esa finalidad, sin que por ello tenga derecho a 

reclamar adicional alguno. 

 

ARTÍCULO 66.- UNIÓN DE OBRA NUEVA CON EXISTENTES 

Cuando la obra a ejecutar debiera ser unida o afectara en cualquier forma a obras existentes, los 

trabajos requeridos se consideran incluidos en el Presupuesto de la OFERTA que integra la 

documentación contractual. 

 

El CONTRATISTA estará obligado en estos casos a realizar: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que, 

como consecuencia de los trabajos licitados, se produzcan en la parte existente. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir la obra 

licitada con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo realizado en virtud de esta Cláusula será de la calidad, tipo, forma, 

método y demás requisitos equivalente y análogo a los similares previstos o existentes, según 

corresponda a juicio de la INSPECCIÓN. 

El CONTRATISTA para la ejecución de estos trabajos, deberá atender a las medidas y precauciones 

establecidas estas Cláusulas Generales. 

 

ARTÍCULO 67.- LIMPIEZA DE LA OBRA 

Durante la ejecución de las obras, el CONTRATISTA deberá mantener limpio y despejado de residuos, 

el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendrá al término de la jornada. 

Los materiales empleados en la obra deberán mantenerse ordenados, evitando por todos los medios, 

acumulaciones que entorpezcan el tránsito de personas y vehículos o dificulten la viabilidad de los 

trabajos. Antes del pedido de recepción provisional, la obra deberá encontrarse en perfecto estado de 

limpieza acorde con la habilitación de la misma. 

El incumplimiento de lo establecido en la presente Cláusula hará pasible al CONTRATISTA de las 

sanciones que en cada caso establezcan en las Cláusulas Particulares. 

 

ARTÍCULO 68.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las Cláusulas Particulares establecerán en cada caso, las sanciones que le corresponderán al 

CONTRATISTA por incumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 

Para la aplicación de las sanciones que correspondan, deberá considerarse el Plan de Trabajos 

Actualizado, a que hace referencia el Artículo 51º de estas Cláusulas Generales. 
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ARTÍCULO 69.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 

El CONTRATISTA deberá facilitar la marcha simultánea de los trabajos por él ejecutados y de los que 

el Estado decida realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir 

las indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCIÓN respecto a la orden de ejecución de esos 

trabajos. 

Cuando el CONTRATISTA considere que existe interferencia de otros CONTRATISTAS que perturban 

los trabajos contractuales, deberá ponerlo en conocimiento de la INSPECCIÓN dentro del plazo de tres 

(3) días hábiles. Las ampliaciones de plazo a que den lugar estas interferencias, no serán consideradas 

para la Actualización del Plan de Trabajos. 

En el caso de existir unión de obras ejecutadas por distintos CONTRATISTAS, la INSPECCIÓN 

coordinará las tareas debiendo aquellos atender a las instrucciones y órdenes que esta les imparta. 

Cuando el CONTRATISTA por razones de CONTRATO, deba ingresar a obras ya terminadas por otros 

CONTRATISTAS, deberá atender a lo establecido en el presente Artículo de estas Cláusulas 

Generales. 

IX) DE LOS ADICIONALES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES E IMPREVISTOS 

 

ARTÍCULO 70.- AUMENTOS Y REDUCCIONES QUE LAS PARTES ACUERDEN DE LA OBRA 

Las modificaciones del proyecto acordadas por las partes, que produzcan aumentos o reducciones de 

Ítem cotizados o creación de nuevos ítems que no excedan o disminuyan en conjunto al veinte por 

ciento (20%) del monto del CONTRATO, serán obligatorios para el CONTRATISTA en la forma que 

establecen los Artículos Nº 32 y 33 de la LEY.  

 

ARTÍCULO 71.- AUTORIZACIÓN PREVIA 

El CONTRATISTA no podrá realizar trabajo alguno, de los comprendidos en el presente capítulo, sin la 

previa conformidad y autorización de la MUNICIPALIDAD. Las reducciones o ampliaciones de obra 

darán lugar a la actualización del Plan de Trabajos, y el incumplimiento de esta obligación, en la forma 

y término establecido en el Artículo 51º de estas Cláusulas Generales, impedirá al CONTRATISTA el 

reclamo que le corresponda para la modificación del Plazo de ejecución de la obra. 

 

ARTÍCULO 72.- MATERIALES DE DISTINTA CALIDAD 

En caso de fuerza mayor, debidamente justificada, la MUNICIPALIDAD deberá consultar previamente 

con la SECRETARIA y esta podrá autorizar o no, el empleo de materiales de distinta calidad, hecho 

que dará motivo a evaluar si existiera alguna variación en el costo ofertado del ítem en cuestión. 

Sin la previa autorización de la INSPECCIÓN, los trabajos que se ejecuten y sean de mayor valor que 

los estipulados, ya sea en lo referente a su calidad, naturaleza o procedencia, serán liquidados al 

CONTRATISTA como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados contractualmente. 

 

ARTÍCULO 73.- TRABAJOS EJECUTADOS SIN ORDEN PREVIA 

Los trabajos que no respondan a la documentación Contractual, aunque fueran de mayor calidad o 

ejecutados con materiales de valor superior podrán ser rechazados por la INSPECCIÓN, y en este 
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caso el CONTRATISTA demolerá y construirá de acuerdo con el contrato las obras cuestionadas, 

estando a su exclusivo cargo los gastos provocados por esas causas.  

Los derechos para el empleo en obra de los artículos, elementos y dispositivos patentados, se 

considerarán incluidos en los precios del CONTRATO. 

 

ARTÍCULO 74.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO POR FACTORES CLIMÁTICOS DESFAVORABLES. 

74.1 Serán considerados días no laborables por factores climáticos desfavorables aquellos en que las 

condiciones climáticas impidan la ejecución y/o afecten las tareas de las obras contratadas, y no 

puedan ser sustituidas por otras. 

74.2 Queda establecido en consecuencia que los hechos naturales como lluvias, neblinas, vientos, 

nevadas, etc., si bien constituyen el caso típico de fenómenos meteorológicos, serán considerados a 

este efecto cuando quede demostrado que la cantidad o la magnitud de los mismos provoquen la 

paralización de los trabajos.  

74.3 Cuando el CONTRATISTA considere que se ha producido tal circunstancia, deberá comunicarlo 

por Nota de Pedido a la INSPECCIÓN dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producido el 

hecho. Vencido este plazo no se dará lugar a ninguna reclamación. La INSPECCIÓN resolverá el 

pedido dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas subsiguientes a la fecha de recepción del pedido. En 

caso de negativa por parte de la MUNICIPALIDAD, el CONTRATISTA deberá garantizar la 

continuación de la obra.  

74.4 En caso que los factores climáticos, aún sin ser considerados extraordinarios, impidan el normal 

desarrollo de los trabajos durante un período prolongado, se considerará, a pedido del CONTRATISTA, 

la aplicación de una Veda por el tiempo que duren las condiciones que la motivaron. El otorgamiento de 

la Veda será convalidada por la MUNICIPALIDAD a criterio de la INSPECCIÓN, lo mismo que el 

levantamiento de aquélla. En caso de que el CONTRATISTA no lo solicite pero la INSPECCIÓN 

considere que los trabajos no se pueden realizar con la calidad necesaria a causa de factores 

climáticos adversos se podrá establecer de Oficio el período de Veda. 

74.5 La ampliación del plazo por factores climáticos adversos no otorgará derecho a reconocimiento 

alguno (lucro cesante, gastos improductivos, etc.) más allá de la postergación de la fecha de 

finalización de la Obra. 

X)  DE LAS NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNICA 

ARTÍCULO 75.- INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

75.1 El CONTRATISTA será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones 

que integran la documentación contractual para la realización de la obra, y responderá por los defectos 

y consecuencias que puedan observarse o producirse en la obra. 

75.2 Cualquier deficiencia o error de proyecto, contradicción especificada o falta de detalle constructivo, 

que se compruebe en el curso de la obra, deberá comunicarla el CONTRATISTA a la INSPECCIÓN 

antes de iniciarse el trabajo pertinente. 

75.3 El incumplimiento de la presente Cláusula, tendrá como consecuencia para el CONTRATISTA la 

obligación de demoler y reconstruir, a su exclusivo cargo, los trabajos ejecutados, cualquiera sea el 

estado de la obra al comprobarse la deficiencia, incluyendo el término del Plazo de Garantía. La 

obligación establecida en el párrafo antecedente, no dará motivo de actualización del Plan de Trabajos 

por estar originada en un incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 
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ARTÍCULO 76.- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES 

Las reclamaciones que el CONTRATISTA formule deberán ser interpuestas ante la INSPECCIÓN 

dentro del término que para cada obra establezcan las Cláusulas Particulares, contando a partir de la 

fecha de producido el hecho o causa que las motiva. El CONTRATISTA queda obligado a formular sus 

reclamaciones debidamente fundadas, con determinación de costos, tiempo, etc. Si no lo hiciere dentro 

de aquel término, las mismas serán desestimadas sin mas tramite. 

XI)  DEL PRECIO, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS 

ARTÍCULO 77- INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES 

77.1 Los precios estipulados en el CONTRATO, no tendrán variabilidad. 

77.2 Todos los gastos que demande el cumplimiento del CONTRATO se considerarán incluidos y 

prorrateados entre los distintos ítems que integran el Presupuesto de la OFERTA. 

77.3 Los derechos para el empleo en obra de los artículos, elementos y dispositivos patentados, se 

considerarán incluidos en los precios del CONTRATO. 

77.4 El CONTRATISTA será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido 

de patentes. 

 

ARTÍCULO 78.- NORMAS DE MEDICIÓN 

Todo lo relacionado con las normas de medición para la liquidación y certificación de los trabajos se 

regirá por lo especificado en la Sección V del pliego. En esta Licitación se certificarán acopios. 

78.1 Para la medición y liquidación de los trabajos, ampliaciones, obras incompletas y terminadas, etc., 

se tendrá en cuenta la unidad de medida estipulada en el Presupuesto de la OFERTA del 

CONTRATISTA.  

78.2 En los casos no previstos, como ser ítems globales y otros, la INSPECCIÓN resolverá lo 

pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 

 

ARTÍCULO 79.- CERTIFICADOS 

A los efectos que corresponda se entiende por Certificado todo crédito documentado que expida la 

MUNICIPALIDAD al CONTRATISTA con motivo del CONTRATO. 

 

ARTÍCULO 80.- EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES 

80.1 Todos los certificados son provisionales, una vez emitidos no podrán ser modificados en su monto 

ni en la liquidación de los trabajos a que se refieren. De existir errores y omisiones en su confección, 

serán tenidos en cuenta en la certificación siguiente, cualquiera sea su naturaleza. 

80.2 Los trabajos ejecutados de acuerdo al CONTRATO, serán medidos o estimados en su avance por 

períodos mensuales salvo especificaciones en contrario de las Cláusulas Particulares en presencia de 

la INSPECCIÓN y del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TÉCNICO. La INSPECCIÓN 

consignará de inmediato sus resultados para la correspondiente certificación. 

80.3 Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado de la obra se ajustarán a lo 

establecido en las Cláusulas Particulares. Dentro del término establecido en el Artículo Nº 42 de la LEY 

se emitirá el Certificado de Obra Mensual, y una vez suscrito por el CONTRATISTA, se le entregará 

una copia simple. 
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80.4 Se entenderá por emisión del Certificado, cuando éste ha sido aprobado por la Autoridad 

Competente de la MUNICIPALIDAD. 

80.5 Cumplidos los trámites de práctica, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar una copia 

autenticada del Certificado. En caso de disconformidad o ausencia por parte del CONTRATISTA, se 

extenderá de oficio el Certificado con los resultados obtenidos por la INSPECCIÓN, sin perjuicio de las 

reservas que el CONTRATISTA formule al efectuar el cobro. 

 

ARTÍCULO 81.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS 

Los certificados serán abonados al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días corridos a partir de 

su emisión, previa presentación por parte del Contratista de la factura correspondiente y demás 

requisitos previstos en el Artículo 23º de las Cláusulas Particulares, salvo que el CONTRATISTA 

hubiere puesto reparos para su trámite normal, en cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora 

incurrida por tal motivo. 

 

ARTÍCULO 82.- FONDO DE REPARO 

82.1 Del importe de cada Certificado se deducirá el porcentaje que se establezca en las Cláusulas 

Particulares de la Contratación para constituir el Fondo de Reparo. Ese porcentaje será retenido por la 

MUNICIPALIDAD y devuelto al CONTRATISTA una vez cumplidas las formalidades establecidas para 

la Recepción Definitiva en el Artículo 98º de estas Cláusulas Generales. 

82.2 El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podrá ser sustituido por el CONTRATISTA 

por una o más de las formas establecidas en el Artículo 15º de estas Cláusulas Generales. Si el 

depósito lo efectuase el CONTRATISTA con anticipación a la confección del Certificado al cual 

corresponde, la MUNICIPALIDAD no lo deducirá del monto de este documento, dejando constancia en 

él, acerca del momento y forma en que la obligación ha quedado satisfecha. 

 

ARTÍCULO 83.- ANTICIPO DE FONDOS 

Conforme lo establecido en el Artículo Nº 46 de la LEY; dentro de los veinte (20) días de suscripto el 

Contrato de Obra, la MUNICIPALIDAD pagará al Contratista un anticipo reintegrable en concepto de 

anticipo financiero del 10 POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, que se garantizará con 

una Póliza de Seguro de Caución en cualquiera de las formas descriptas en el Artículo 15º de estas 

Cláusulas Generales. Dicho anticipo financiero se descontará en forma proporcional de cada uno de 

los certificados emitidos. 

 

ARTÍCULO 84.- PAGO DE LOS TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC. 

84.1 Las alteraciones del monto del CONTRATO, ya se trate de modificaciones, ampliaciones, 

suspensiones, que hayan sido debidamente justificadas por las partes y se encuentren consideradas 

en el Plan de Trabajos Actualizado, se liquidarán de la manera siguiente: 

84.2 Cuando en el Presupuesto de la OFERTA figure precio unitario para el ítem 

1.- Los aumentos o reducciones de obra, conforme a lo establecido en el Artículo 70º de estas 

Cláusulas Generales vale decir, cuando no superen en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto 

contractual, se liquidarán o suprimirán al precio unitario que resulte del Presupuesto de la OFERTA. 

2.- Las ampliaciones parciales que superen el porcentaje, en la forma indicada precedentemente, 

requerirán para su liquidación la fijación de nuevos precios. 
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Para la fijación de nuevos precios se tendrán como principales referencias: a) el precio unitario del 

Presupuesto de la OFERTA, correspondiente al ítem considerado, y b) la documentación pertinente 

elaborada por la Dirección de Registro y Control de Gestión del Ministerio. 

3.- Las reducciones de obra que superen el veinte por ciento (20%) del monto del ítem, y en el caso de 

supresión total del ítem se descontarán conforme con el precio unitario del Presupuesto de la OFERTA. 

En estos casos se indemnizará al CONTRATISTA por gastos generales incurridos, calculados de la 

manera siguiente: se considerará que, del valor del ítem en el Presupuesto de la OFERTA, el cuarenta 

por ciento (40%) representa el valor de la mano de obra. Sobre el monto de este porcentaje se tomará 

el diecisiete por ciento (17%) y la suma que resulte será la única indemnización que recibirá el 

CONTRATISTA. 

84.3 Cuando en el Presupuesto de la OFERTA, el ítem figure como global, o para los casos que 

se trate de nuevos ítems 

1.- Se efectuará un cómputo especial para determinar las cantidades y elementos involucrados en la 

modificación, ampliación, reducción de la obra, independiente de cualquier otro cómputo que integre la 

documentación contractual. 

2.- Para cada uno de los ítems del cómputo especial se fijará nuevo precio, teniendo como referencia la 

documentación pertinente elaborada por la Dirección de Registro y Control de Gestión del Ministerio. 

3.- El cómputo y los precios obtenidos en las formas indicadas precedentemente deberán ser 

aprobadas por la MUNICIPALIDAD. 

84.4 En todos los casos en que la determinación de los precios pueda dar lugar a desinteligencias 

entre la MUNICIPALIDAD y el CONTRATISTA, de no llegarse a un acuerdo, el CONTRATISTA queda 

obligado a la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de los derechos que le puedan corresponder. 

En los casos que se mencionan en el párrafo precedente, se llevará cuenta minuciosa de las 

inversiones realizadas cuyos detalles con aprobación o reparos de la INSPECCIÓN, servirán como 

elementos ilustrativos para fijar el precio en instancia administrativa o judicial. A este último efecto las 

partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios que 

establezcan las Cláusulas Particulares que integran la documentación contractual. 

84.5 Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, en todos los casos, la MUNICIPALIDAD podrá 

disponer que los trabajos de que se trate se lleven a cabo por su cuenta o mediante contratación de 

terceros. 

 

ARTÍCULO 85.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO 

Queda estipulado que para la presente Licitación los precios del Contrato se SIN REDETERMINACIÓN 

DE PRECIOS. 

XII)  DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 86.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS 

86.1 Las sanciones por incumplimiento de plazos o por infracciones a las Cláusulas contractuales 

serán establecidas en las Cláusulas Particulares correspondientes a cada obra, y aplicadas por la 

MUNICIPALIDAD, quedando el CONTRATISTA constituido en mora por el solo hecho del transcurso 

de los plazos estipulados en el  Código Civil y Comercial de la Nación y obligado al pago de la multa 

que corresponda, sin necesidad de requerimientos o interposición alguna, debiéndosele descontar el 
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importe respectivo de los certificados a emitir, o en su defecto, afectando a las garantías constituidas. 

La aplicación de las multas será dispuesta por la MUNICIPALIDAD. 

86.2 De conformidad con el Artículo Nº 36 de la LEY cuando la totalidad de las multas aplicadas 

alcance el quince por ciento (15%) del monto del CONTRATO actualizado, la MUNICIPALIDAD podrá 

rescindirlo por culpa del CONTRATISTA. Este límite de las sanciones no libera al CONTRATISTA de 

sus responsabilidades por los daños o perjuicios emergentes de las causas originadas por las demoras 

o infracciones sancionadas. 

 

XIII)  DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 87.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES 

Las obras podrán recibirse parcial o totalmente, en un todo de conformidad con lo que en cada caso 

establezcan las Cláusulas Particulares de la Documentación Contractual. 

El CONTRATISTA queda obligado a solicitar por escrito todo tipo de Recepción. 

 

ARTÍCULO 88.- ACTAS DE RECEPCIÓN 

88.1 Todo tipo de recepción dará origen a un Acta, la cual deberá ser labrada en presencia del 

Inspector de Obra y del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TÉCNICO. En dicha Acta se fijará la 

fecha de efectiva Recepción y todas las observaciones que correspondan a juicio de cada una de las 

partes.  

88.2 Cuando la MUNICIPALIDAD considere cumplidas las condiciones, sin que aquella haya sido 

solicitada por escrito por el CONTRATISTA, invitará a éste a la Recepción. En caso de que el 

CONTRATISTA no respondiera a la invitación, se lo citará mediante telegrama colacionado para el 

cumplimiento de la formalidad, con mención de fecha y hora en que se realizará el acto. 

Si se mantiene el incumplimiento, la MUNICIPALIDAD ejecutará de oficio esa diligencia, dejando 

constancia de citaciones y ausencias del CONTRATISTA, conforme con lo establecido en el Artículo Nº 

51 de la LEY. 

Las actas se labrarán “ad-referéndum” de la autoridad competente, quien las aprobará en última 

instancia. 

 

ARTÍCULO 89.- RECEPCIÓN PROVISIONAL 

La obra será recibida provisionalmente por la INSPECCIÓN cuando se encuentre terminada con 

arreglo al CONTRATO y si hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las 

Especificaciones Técnicas que integran la Documentación contractual. 

Antes del Acto de Recepción Provisional deberán haberse cumplido todas las formalidades inherentes 

a la medición, liquidación y certificación de la obra que la motiva. 

 

ARTÍCULO 90.- PLAZO DE GARANTÍA 

90.1 Hasta el vencimiento del plazo de garantía establecido en las Cláusulas Particulares, el 

CONTRATISTA será responsable de la conservación de las obras y las reparaciones requeridas, 

provenientes de la deficiente ejecución de los trabajos o de la mala calidad de los materiales o 

elementos empleados en obra. 
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90.2 La responsabilidad del CONTRATISTA incluye la conservación y mantenimiento hasta la 

recepción definitiva de las obras que fueron parcial o totalmente recibidas en forma provisional. Se 

exceptúan de la presente obligación, los defectos, fallas o vicios resultantes del uso indebido de las 

construcciones o instalaciones. 

 

ARTÍCULO 91.- PLANOS CONFORME A OBRA 

91.1 El CONTRATISTA queda obligado a presentar a la INSPECCIÓN, los planos conforme a obra 

dentro del plazo establecido en las Cláusulas Particulares cuyo vencimiento se cumplirá con 

anterioridad a la finalización del plazo de garantía de obra. 

Estos planos serán dibujados en sistema AUTOCAD EDITABLE con las medidas en sistema métrico 

decimal y las leyendas en castellano. 

91.2 Aprobados los planos, el CONTRATISTA entregará a la MUNICIPALIDAD un original y cuatro (4) 

copias, además de los archivos CAD correspondientes. 

91.3 La INSPECCIÓN podrá exigir memoria técnica de los planos presentados y la ampliación de los 

mismos mediante planos de detalle que orienten la mejor interpretación de la obra. 

 

ARTÍCULO 92.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 

92.1 Transcurrido el plazo de garantía a que hace referencia el Artículo Nº 93 de estas Cláusulas 

Generales, tendrá lugar la recepción definitiva, previa comprobación del buen estado de la obra y 

verificación del correcto estado de conservación de los trabajos a cuyo efecto se realizarán las pruebas 

que la INSPECCIÓN considere necesarias, pudiendo ordenar la repetición total o parcial de las 

establecidas para la Recepción Provisional. 

92.2 El acta labrada durante el Acto de Recepción Definitiva deberá registrar todos los asuntos que 

hubieren quedado pendientes en las Órdenes Administrativas y técnicas, según el Acta de Recepción 

Provisoria, debiendo estar éstas en perfectas condiciones de acuerdo a las especificaciones y planos 

de obra de esta licitación.  

La Recepción Definitiva de las obras no anulará el derecho al Estado de exigir el resarcimiento de los 

gastos, daños o intereses que le produjera la demolición de aquellas partes de la Obra en las cuales se 

descubrieran deficiencias o fraudes. 

Tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determinan los Artículos 1272 a 1275 

del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

ARTÍCULO 93.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS CONTRATO Y FONDO DE REPARO 

93.1 La garantía del CONTRATO y Fondo de Reparo, le serán devueltos al CONTRATISTA, luego de 

aprobada la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva, respectivamente. 

93.2 De los fondos de esas garantías o fianzas se deducirán en caso de corresponder las 

indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del 

CONTRATISTA, recibiendo éste el saldo que resulte de las deducciones. 

93.3 En el caso de recepciones parciales, el CONTRATISTA tendrá derecho a que se libere y devuelva 

la parte proporcional de la garantía que corresponde. 
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ARTÍCULO 94.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCIÓN 

94.1 Queda expresamente establecido que la Recepción Provisional de las obras sin reservas, no 

exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieren corresponder por incumplimiento del plazo 

de ejecución de los trabajos, o por el resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean imputables. 

94.2 Con posterioridad a la Recepción Definitiva el CONTRATISTA se responsabilizará de las obras de 

acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes. 

  

XIV)  DE LA TRANSFERENCIA Y RESCISIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 95.- INTRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

Se acuerda expresamente que una vez realizada la contratación de la obra, la misma es intransferible, 

por parte del CONTRATISTA bajo apercibimiento de rescisión por exclusa culpa de éste, y sin perjuicio 

de la reclamación por  parte de la MUNICIPALIDAD de los daños y perjuicios ocasionados.  

 

ARTÍCULO 96.- RESCISIÓN 

El CONTRATO podrá rescindirse de forma unilateral por parte de la MUNICIPALIDAD, sin expresión de 

causa, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del CONTRATISTA. 

 

ARTÍCULO 97.- TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA, INVENTARIO 

97.1 Producida la rescisión, la MUNICIPALIDAD tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la obra 

en el estado en que se encuentre a cuyo efecto se hará inventario de materiales con la presencia de un 

representante por cada parte, evitando la paralización de los trabajos e interrupciones dilatorias. Podrá 

también ordenar la prosecución de las obras en las condiciones que estime conveniente, respondiendo 

el CONTRATISTA por los perjuicios que sufra la MUNICIPALIDAD, cuando la culpa de la rescisión sea 

de aquél. 

97.2 Si el CONTRATISTA previamente citado al efecto, no concurriera o no se encontrara presente en 

el Acto de Inventario, la MUNICIPALIDAD estará, de todas maneras habilitada para realizar el 

inventario, en cuyo caso enviará al CONTRATISTA, bajo constancia, una copia de aquél. 

  

ARTÍCULO 98.- AVALUO 

El avalúo se realizará conforme lo establece la LEY y sus Decretos Reglamentarios. 

 

ARTÍCULO 99.- LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS 

99.1 LA MUNICIPALIDAD practicará asimismo, la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 

CONTRATISTA y terminados con arreglo al CONTRATO y determinará las cantidades y clases de 

trabajos inconclusos, materiales y todo elemento que sea de recibo o indispensable para la obra. 

99.2 Los materiales y enseres no aceptados por la MUNICIPALIDAD, serán retirados de la obra por el 

CONTRATISTA a su exclusivo cargo, dentro del término que aquél señale bajo notificación escrita o 

mediante telegrama colacionado. 

Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a lo anterior en el plazo señalado, la MUNICIPALIDAD 

hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo 

de aquél. 
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99.3 Los trabajos que no fueran de recibo, serán demolidos por el CONTRATISTA a su cargo, en el 

plazo que le indique la MUNICIPALIDAD. Si no lo hiciera, la MUNICIPALIDAD los demolerá con cargo 

al CONTRATISTA. 

99.4 El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados 

como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirán un crédito a 

favor del CONTRATISTA, previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. 

Ese crédito, cuando la rescisión fuera causada por el CONTRATISTA quedará pendiente de pago 

hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de 

éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del CONTRATO, o de la mala ejecución de los 

trabajos hechos por el CONTRATISTA. 

99.5 Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la 

rescisión erogue al Estado, el CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte. 

XV)  DISPOSICIONES VARIAS 

ARTÍCULO 100.- NORMATIVA APLICABLE 

La Licitación, contratación, Inspección y Supervisión de las obras, estará cargo de la UEPROMU, la 

cual se ajustará a las bases y condiciones de ejecución contenidas en este Pliego, el cual se 

completará en cada caso con las Cláusulas Particulares y las Especificaciones Técnicas que 

correspondan a los trabajos que se consideren. Serán de aplicación para la fiscalización de las Obras, 

el presente Pliego, la Ley N° I Nº 11 (antes 533) de la Provincia del Chubut, su Decreto Reglamentario 

y sus Modificatorias vigentes y Leyes y/o Decretos de Adhesión a las Leyes y Decretos que en materia 

de Obra Pública haya emitido el Gobierno Nacional. 

Este Pliego será de aplicación para licitar, formalizar contratos, ejecutar, liquidar y recibir las obras 

detalladas en las cláusulas particulares, con planos, planillas, especificaciones y condiciones técnicas 

que forman parte del presente pliego conformando un único cuerpo de disposiciones a ser observadas 

por las partes contratantes hasta lograr la resolución total del contrato. 

Es objeto del presente pliego es el de establecer en forma clara y precisa las obligaciones que contraen 

y los derechos que adquiere cada una de las partes. 

 

ARTÍCULO 101.- NORMAS SUPLETORIAS 

Los casos no previstos en el presente pliego se resolverán por aplicación de la Ley N° I Nº 11 (antes 

533) de la Provincia del Chubut y modificatorias y para los casos que ella guardara silencio se aplicarán 

los principios generales del Derecho Administrativo. Las sanciones por el incumplimiento de las ofertas 

y de los contratos, se regirán por Ley II Nº 76 (antes 5447), su decreto reglamentario, sus 

modificaciones y toda otra disposición vigente para el Régimen de Contrataciones del Estado Provincial 

y Municipal. 

 

ARTÍCULO 102.- NOTIFICACIONES 

Para las notificaciones la Municipalidad de Esquel fija su domicilio en la calle Bartolomé Mitre Nº 524, 

de la ciudad de Esquel y las empresas en los domicilios especiales informados según lo dispuesto en el 

artículo 5 de las Cláusulas Generales del presente Pliego.  

 

 



  

 

 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ESQUEL 
OBRA: EXTENSIÓN DE RED DE GAS VALLE CHICO 
(SECTOR IPVyDU) Y TERMINACIÓN RED DE AGUA 

 

Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Generales Página 37 

 

 

ARTÍCULO 103.- CONTRIBUCIONES 

Queda expresamente aclarado que el Contratista no tendrá ninguna excepción sobre impuestos y 

tasas que surgieran de la contratación de las obras que se licitan, ya sea a nivel nacional, provincial o 

municipal, existentes o futuros. 
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ANEXO I 

 

Licitación Pública Nº 03/2025 

Obra: EXTENSIÓN DE RED DE GAS VALLE CHICO 

(SECTOR IPVyDU) Y TERMINACIÓN RED DE AGUA 

 

DECLARACION JURADA 

Declaro/amos bajo juramento no encontrarme/ nos comprendido/s dentro de las INHIBICIONES 

establecidas en el artículo 102º de la Ley II Nº 76 (antes Nº 5447): “Artículo 102: No podrán ser 

admitidos a contratar con la Administración Provincial: a) Las personas físicas o jurídicas que se 

encontraren suspendidas o inhabilitadas como proveedor, conforme lo establezca la reglamentación. 

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Provincial y las empresas en las cuales aquellos 

tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, con las excepciones que el Poder 

Ejecutivo establezca con fundamento a la especialidad o el carácter de único proveedor. c) Los que 

se hallen condenados por delitos dolosos y las personas que se encontraren procesadas por delitos 

contra la Administración Pública. d) Los deudores morosos del Estado Provincial, del Banco del 

Chubut S.A. y los Fondos Fiduciarios creados por el Estado Provincial. La reglamentación 

determinará las condiciones y excepciones que correspondan.” 

Entiéndase que donde dice “Administración Provincial” “Agente o Funcionario del Sector Público 

Provincial” debe entenderse Administración Municipal y Agente o Funcionario de la Municipalidad de 

Esquel respectivamente 

 

 

RAZON SOCIAL:…................................................................. 

DOMICILIO:…......................................................... 

TELEFONO:…......................................................... 

 

 

 

…....................……… 

Lugar y fecha 

…................................................. 

Firma del oferente y sello aclaratorio 
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ANEXO II 

 

Licitación Pública Nº 03/2025 

Obra: EXTENSIÓN DE RED DE GAS VALLE CHICO 

(SECTOR IPVyDU) Y TERMINACIÓN RED DE AGUA  

DECLARACIÓN DE DOMICILIO REAL Y LEGAL 

 

Dando cumplimiento a lo expresamente establecido en el artículo 5 de las Cláusulas Generales, 

fijamos nuestro DOMICILIO REAL Y LEGAL conforme a lo indicado más abajo, sometiéndonos a la 

Justicia ordinaria de la Ciudad de Esquel, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. - 

 

RAZON SOCIAL: 

DOMICILIO REAL:  

LOCALIDAD:  

CODIGO POSTAL:  

PROVINCIA:  

TELEFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

DOMICILIO LEGAL:  

LOCALIDAD:  

CODIGO POSTAL:  

TELEFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

 

 

 

…................……… 

    Lugar y fecha                                                                     …..................................... 

Firma del oferente y sello aclaratorio 

 


